
Nr.Crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor Valoare (fara Tva)                               
- Lei - 

TVA                 - Lei - Valoare cu TVA                                   
- Lei - 

Valoare (fara 
Tva)                               

- Lei - 

TVA                 - 
Lei - 

Valoare cu TVA                                   
- Lei - 

1.1. Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2. Amenajarea terenului 168.000,00 31.920,00 199.920,00 128.213,63 24.360,59 152.574,22

1.3. Amenajari pt protectia mediului si aducerea 
terenului la starea initiala

30.000,00 5.700,00 35.700,00 18.267,40 3.470,81 21.738,21

1.4. Cheltuieli pt relocarea/protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

198.000,00 37.620,00 235.620,00 146.481,03 27.831,40 174.312,43

2 Cheltuieli pt asigurarea utilitatilor necesare 
obiectivului de investitii

54.000,00 10.260,00 64.260,00 38.464,03 7.308,17 45.772,20

54.000,00 10.260,00 64.260,00 38.464,03 7.308,17 45.772,20

3.1. Studii 13.200,00 2.508,00 15.708,00 13.200,00 2.508,00 15.708,00

3.1.1. Studii de teren 13.200,00 2.508,00 15.708,00 13.200,00 2.508,00 15.708,00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.3. alte studii specifice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2. Documentatii suport si cheltuieli pt 
obtinerea de avize,acorduri si autorizatii

2.100,00 399,00 2.499,00 0,00 0,00 0,00

3.3. Expertiza tehnica 8.000,00 1.520,00 9.520,00 8.000,00 1.520,00 9.520,00

3.4. Certificarea performantei energetice si 
auditul energetic al cladirilor

3.000,00 570,00 3.570,00 3.000,00 570,00 3.570,00

3.5. Proiectare 223.000,00 42.370,00 265.370,00 191.304,62 36.347,88 227.652,50

3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/DALI/DEVIZ 122.000,00 23.180,00 145.180,00 122.000,00 23.180,00 145.180,00

3.5.4. Documentatii tehnice necesare obtinerii de 
avize,acorduri si autorizatii

17.000,00 3.230,00 20.230,00 11.500,00 2.185,00 13.685,00

3.5.5. Verificarea tehnica a PT 9.000,00 1.710,00 10.710,00 12.304,62 2.337,88 14.642,50

3.5.6. PT si detalii de executie 75.000,00 14.250,00 89.250,00 45.500,00 8.645,00 54.145,00

3.6. Organizarea procedurilor de achizitie 15.000,00 0,00 15.000,00 12.605,04 2.394,96 15.000,00

3.7. Consultanta 103.403,36 1.596,64 105.000,00 103.403,36 1.596,64 105.000,00

3.7.1. Management de proiect 95.000,00 0,00 95.000,00 95.000,00 0,00 95.000,00

3.7.2. Audit financiar 8.403,36 1.596,64 10.000,00 8.403,36 1.596,64 10.000,00

3.8. Asistenta tehnica 43.500,00 8.265,00 51.765,00 45.472,66 8.639,81 54.112,47

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 15.000,00 2.850,00 17.850,00 9.500,00 1.805,00 11.305,00

3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 10.000,00 1.900,00 11.900,00 6.000,00 1.140,00 7.140,00

3.8.1.2. Pt participarea proiectantului la fazele incluse 
in programul de control al lucrarilor de 
executie, avizat de catre ISC

5.000,00 950,00 5.950,00 3.500,00 665,00 4.165,00

3.8.2. Dirigentie de santier 28.500,00 5.415,00 33.915,00 35.972,66 6.834,81 42.807,47

411.203,36 57.228,64 468.432,00 376.985,69 53.577,28 430.562,97

4.1. Constructii si instalatii 3.474.728,45 660.198,41 4.134.926,86 4.360.785,58 828.549,26 5.189.334,84

4.1.1. Constructii si instalatii 3.474.728,45 660.198,41 4.134.926,86 4.360.785,58 828.549,26 5.189.334,84

4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 
functionale

6.651,94 1.263,87 7.915,81 4.836,47 918,93 5.755,40

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice si 
functionale care necesita montaj

59.416,00 11.289,04 70.705,04 56.800,00 10.792,00 67.592,00

4.5. Dotari 140.835,78 26.758,80 167.594,58 99.451,30 18.895,75 118.347,05

4.6. Active necorporlae 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.681.632,17 699.510,11 4.381.142,28 4.521.873,35 859.155,94 5.381.029,29

5.1. Organizare de santier 16.116,00 3.062,04 19.178,04 20.473,64 3.889,99 24.363,63

5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente 
organizarii de santier

13.948,23 2.650,16 16.598,39 14.123,62 2.683,49 16.807,11

5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii de santier 2.167,77 411,88 2.579,65 6.350,02 1.206,50 7.556,52

5.2. Comisioane, taxe, costul creditului 33.249,64 0,00 33.249,64 47.518,94 0,00 47.518,94

5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului 
bancii

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.2. Cota aferenta ISC pt controlul calitatii lucrarilor 
de constructii

18.733,38 0,00 18.733,38 12.837,66 0,00 12.837,66

5.2.3. Cota aferenta ISC pt controlul statului 
amenajarea teritoriului, urbanism si pt 
autorizarea lucrarilor de constructii

3.746,68 0,00 3.746,68 12.494,33 0,00 12.494,33

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - 
CSC

10.769,58 0,00 10.769,58 21.109,99 0,00 21.109,99

5.2.5. Taxe pt acorduri, avize conforme si autorizatia 
de construire/desfiintare

0,00 0,00 0,00 1.076,96 0,00 1.076,96

5.3. Cheltuieli diverse si neprevazute 393.276,07 74.722,45 467.998,52 37.263,74 7.080,11 44.343,85

5.4. Cheltuieli pt informare si publicitate 16.806,72 3.193,28 20.000,00 16.806,72 3.193,28 20.000,00

459.448,43 80.977,77 540.426,20 122.063,04 14.163,38 136.226,42

6.1. Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.2. Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0,00 0,00 0,00

7.1. Cheltuieli aferente marjei de buget 25%din 
1.2.+1.3.+1.4.+2+3.1.+3.3.+3.5.+3.7.+3.8.+
4+5.1.1.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.2. Cheltuieli pentru constituirea rezervei de 
implementare

0,00 0,00 0,00 464.633,18 88.280,30 552.913,48

4.804.283,96 885.596,52 5.689.880,48 5.670.500,31 1.050.316,46 6.720.816,79

3.747.328,62 711.992,44 4.459.321,06 4.564.690,73 867.291,24 5.431.981,97din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1.+4.2+5.1.1)

Data actualizarii: 08.10.2023

TOTAL CAPITOL IV

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

TOTAL CAPITOL 5

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pt probe tehnologice si teste

TOTAL CAPITOL 6

TOTAL GENERAL

CAPITOLUL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret

CAPITOL IV Cheltuieli pt investitia de baza

DEVIZUL GENERAL AL OBIECTIVULUI DE INVESTITII ”imbunatatirea calitatii vietii populatiei din orasul Sarmasu prin construirea si dotarea cresei nr.1 Sarmasu si 
modernizarea spatiului public urban adiacent”

COD SMIS 123216

INITIAL FINAL CU AJUSTĂRI DE PRET INCLUSE

CAPITOLUL I Cheltuieli pt obtinerea si amenajarea terenului

TOTAL CAPITOL I

CAPITOLUL II Cheltuieli pt asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii

TOTAL CAPITOL II

CAPITOLUL III Cheltuieli pt proiectare si asistenta tehnica

TOTAL CAPITOL III



Nr.Crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor Valoare (fara 
Tva)                     - 

Lei - 

TVA                - Lei - Valoare cu TVA                           
- Lei - 

Valoare (fara 
Tva)                     - 

Lei - Ajustari 
OG15

TVA                - 
Lei -  ajustari OG 

15

Valoare 
ajustari OG 
15/2021 cu 

TVA

Valoare (fara Tva)                     
- Lei - 

TVA                - 
Lei - 

Valoare cu 
TVA                           

- Lei - 

Valoare (fara 
Tva)                     - 

Lei - 

TVA                - 
Lei - 

Valoare cu TVA                           
- Lei - 

1.1. Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2. Amenajarea terenului 128.194,82 24.357,02 152.551,84 18,81 3,57 22,38 0,00 0,00 0,00 128.213,63 24.360,59 152.574,22
1.3. Amenajari pt protectia mediului si aducerea terenului la 

starea initiala
18.267,40 3.470,81 21.738,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.267,40 3.470,81 21.738,21

1.4. Cheltuieli pt relocarea/protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
146.462,22 27.827,82 174.290,05 18,81 3,57 22,38 0,00 0,00 0,00 146.481,03 27.831,40 174.312,43

2 Cheltuieli pt asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 
de investitii

38.464,03 7.308,17 45.772,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.464,03 7.308,17 45.772,20

38.464,03 7.308,17 45.772,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.464,03 7.308,17 45.772,20

3.1. Studii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.1. Studii de teren 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.3. alte studii specifice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2. Documentatii suport si cheltuieli pt obtinerea de 

avize,acorduri si autorizatii
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3. Expertiza tehnica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4. Certificarea performantei energetice si auditul 

energetic al cladirilor
3.000,00 570,00 3.570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 570,00 3.570,00

3.5. Proiectare 89.804,62 17.062,88 134.470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.804,62 17.062,88 134.470,00
3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.5.3. Studiu de fezabilitate/DALI/DEVIZ 40.000,00 7.600,00 47.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 7.600,00 47.600,00
3.5.4. Documentatii tehnice necesare obtinerii de 

avize,acorduri si autorizatii
5.000,00 950,00 5.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 950,00 5.950,00

3.5.5. Verificarea tehnica a PT 9.304,62 1.767,88 11.072,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.304,62 1.767,88 11.072,50
3.5.6. PT si detalii de executie 35.500,00 6.745,00 42.245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.500,00 6.745,00 42.245,00
3.6. Organizarea procedurilor de achizitie 6.302,52 1.197,48 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.302,52 1.197,48 7.500,00
3.7. Consultanta 51.701,68 798,32 52.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.701,68 798,32 52.500,00
3.7.1. Management de proiect 47.500,00 0,00 47.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.500,00 0,00 47.500,00
3.7.2. Audit financiar 4.201,68 798,32 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.201,68 798,32 5.000,00
3.8. Asistenta tehnica 32.659,66 6.205,34 27.370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.659,66 6.205,34 27.370,00
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 8.000,00 1.520,00 9.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 1.520,00 9.520,00
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 5.000,00 950,00 5.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 950,00 5.950,00
3.8.1.2. Pt participarea proiectantului la fazele incluse in 

programul de control al lucrarilor de executie, avizat de 
catre ISC

3.000,00 570,00 3.570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 570,00 3.570,00

3.8.2. Dirigentie de santier 24.659,66 4.685,34 29.345,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.659,66 4.685,34 29.345,00
183.468,49 25.834,01 209.302,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 183.468,49 25.834,01 209.302,50

4.1. Constructii si instalatii 1.941.084,70 368.806,09 2.309.890,79 18.330,63 3.482,82 21.813,45 328.071,13 62.333,51 390.404,64 2.287.486,46 434.622,43 2.722.108,89
4.1.1. Constructii si instalatii 1.941.084,70 368.806,09 2.309.890,79 18.330,63 3.482,82 21.813,45 328.071,13 62.333,51 390.404,64 2.287.486,46 434.622,43 2.722.108,89
4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 

functionale
4.836,47 918,93 5.755,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.836,47 918,93 5.755,40

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj56.800,00 10.792,00 67.592,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.800,00 10.792,00 67.592,00

4.5. Dotari 99.451,30 18.895,75 118.347,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.451,30 18.895,75 118.347,05
4.6. Active necorporlae 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.102.172,47 399.412,77 2.501.585,24 18.330,63 3.482,82 21.813,45 328.071,13 62.333,51 390.404,64 2.448.574,23 465.229,10 2.913.803,34

5.1. Organizare de santier 13.152,22 2.498,92 15.651,14 8,25 1,57 9,82 0,00 0,00 0,00 13.160,47 2.500,49 15.660,96
5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de 

santier
10.000,42 1.900,08 11.900,50 8,25 1,57 9,82 0,00 0,00 0,00 10.008,67 1.901,65 11.910,32

5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii de santier 3.151,80 598,84 3.750,64 0,00 1,57 0,00 0,00 0,00 3.151,80 600,41 3.750,64
5.2. Comisioane, taxe, costul creditului 24.770,04 0,00 24.770,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.770,04 0,00 24.770,04
5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DEVIZUL GENERAL AL OBIECTIVULUI DE INVESTITII A
Contractul 34/23.07.2021

TOTAL CAPITOL III

TOTAL CAPITOL IV

CAPITOL IV Cheltuieli pt investitia de baza

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

Valoare finala obiectiv A

CAPITOLUL I Cheltuieli pt obtinerea si amenajarea terenului

CAPITOLUL II Cheltuieli pt asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii

CAPITOLUL III Cheltuieli pt proiectare si asistenta tehnica

TOTAL CAPITOL I

TOTAL CAPITOL II

Contractul 101/04.09.2023



5.2.2. Cota aferenta ISC pt controlul calitatii lucrarilor de 
constructii

10.769,58 0,00 10.769,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.769,58 0,00 10.769,58

5.2.3. Cota aferenta ISC pt controlul statului amenajarea 
teritoriului, urbanism si pt autorizarea lucrarilor de 
constructii

2.153,92 0,00 2.153,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.153,92 0,00 2.153,92

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 10.769,58 0,00 10.769,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.769,58 0,00 10.769,58

5.2.5. Taxe pt acorduri, avize conforme si autorizatia de 
construire/desfiintare

1.076,96 0,00 1.076,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.076,96 0,00 1.076,96

5.3. Cheltuieli diverse si neprevazute 36.744,48 6.981,45 43.725,93 519,26 98,66 617,92 0,00 0,00 0,00 37.263,74 7.080,11 44.343,85
5.4. Cheltuieli pt informare si publicitate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74.666,74 9.480,37 84.147,11 527,51 100,23 627,74 0,00 0,00 0,00 75.194,25 9.580,60 84.774,85

6.1. Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.2. Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.1. Cheltuieli aferente marjei de buget 25%din 
1.2.+1.3.+1.4.+2+3.1.+3.3.+3.5.+3.7.+3.8.+4+5.1.1.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.2. Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare 464.633,18 88.280,30 552.913,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 464.633,18 88.280,30 552.913,48

464.633,18 88.280,30 552.913,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 464.633,18 88.280,30 552.913,48
3.009.867,13 558.143,45 3.568.010,57 18.876,95 3.586,62 22.463,57 328.071,13 62.333,51 390.404,64 3.356.815,21 624.063,58 3.980.878,79
2.140.847,85 406.761,09 2.547.608,94 0,00 0,00 21.845,65 328.071,13 62.333,51 390.404,64 2.487.276,67 472.582,57 2.959.859,23

TOTAL CAPITOL 5

TOTAL GENERAL
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1.+4.2+5.1.1)

actualizat la 08.10.2024

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pt probe tehnologice si teste

TOTAL CAPITOL 6
CAPITOLUL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implemetare pentru ajustarea de pret

TOTAL CAPITOL 7



Nr.Crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor Valoare (fara 
Tva)                     - 

Lei - 

TVA                - 
Lei - 

Valoare cu TVA                           
- Lei - 

Valoare cu TVA 
ajustari de pret

Total cu ajustari 
de pret OG 

15/2021

1.1. Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00 0 0,00
1.2. Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00 0 0,00
1.3. Amenajari pt protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala 0,00 0,00 0,00 0 0,00
1.4. Cheltuieli pt relocarea/protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00 0 0,00

0,00 0,00 0,00 0 0,00

2 Cheltuieli pt asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii 0,00 0,00 0,00 0 0,00
0,00 0,00 0,00 0 0,00

3.1. Studii 13.200,00 2.508,00 15.708,00 0 15.708,00
3.1.1. Studii de teren 13.200,00 2.508,00 15.708,00 0 15.708,00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00 0 0,00
3.1.3. alte studii specifice 0,00 0,00 0,00 0 0,00
3.2. Documentatii suport si cheltuieli pt obtinerea de avize,acorduri si 

autorizatii
0,00 0,00 0,00 0 0,00

3.3. Expertiza tehnica 8.000,00 1.520,00 9.520,00 0 9.520,00
3.4. Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 0,00 0,00 0,00 0 0,00

3.5. Proiectare 101.500,00 19.285,00 120.785,00 0 120.785,00
3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00 0 0,00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 0 0,00
3.5.3. Studiu de fezabilitate/DALI/DEVIZ 82.000,00 15.580,00 97.580,00 0 97.580,00
3.5.4. Documentatii tehnice necesare obtinerii de avize,acorduri si autorizatii 6.500,00 1.235,00 7.735,00 0 7.735,00

3.5.5. Verificarea tehnica a PT 3.000,00 570,00 3.570,00 0 3.570,00
3.5.6. PT si detalii de executie 10.000,00 1.900,00 11.900,00 0 11.900,00
3.6. Organizarea procedurilor de achizitie 6.302,52 1.197,48 7.500,00 0 7.500,00
3.7. Consultanta 51.701,68 798,32 52.500,00 0 52.500,00
3.7.1. Management de proiect 47.500,00 0,00 47.500,00 0 47.500,00
3.7.2. Audit financiar 4.201,68 798,32 5.000,00 0 5.000,00
3.8. Asistenta tehnica 12.813,00 2.434,47 15.247,47 0 15.247,47
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 1.500,00 285,00 1.785,00 0 1.785,00
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 1.000,00 190,00 1.190,00 0 1.190,00
3.8.1.2. Pt participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al 

lucrarilor de executie, avizat de catre ISC
500,00 95,00 595,00 0 595,00

3.8.2. Dirigentie de santier 11.313,00 2.149,47 13.462,47 0 13.462,47
193.517,20 27.743,27 221.260,47 0,00 221.260,47

4.1. Constructii si instalatii 1.832.729,90 348.218,68 2.180.948,58 286.277,37 2.467.225,95
4.1.1. Constructii si instalatii 1.832.729,90 348.218,68 2.180.948,58 286.277,37 2.467.225,95
4.1.2. Lucrari conexe 0,00 0,00 0,00 0 0,00
4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00 0 0,00

4.2.2. Montaj utilaje si echipamente 0,00 0,00 0,00 0 0,00
4.3. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0,00 0,00 0,00 0 0,00

4.5. Dotari 0,00 0,00 0,00 0 0,00
4.6. Active necorporlae 0,00 0,00 0,00 0 0,00

1.832.729,90 348.218,68 2.180.948,58 286.277,37 2.467.225,95

5.1. Organizare de santier 7.313,17 1.389,50 8.702,67 0 8.702,67
5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 4.114,95 781,84 4.896,79 0 4.896,79
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii de santier 3.198,22 607,66 3.805,88 0 3.805,88
5.2. Comisioane, taxe, costul creditului 22.748,90 0,00 22.748,90 0 22.748,90
5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 0,00 0,00 0,00 0 0,00
5.2.2. Cota aferenta ISC pt controlul calitatii lucrarilor de constructii 2.068,08 0,00 2.068,08 0 2.068,08
5.2.3. Cota aferenta ISC pt controlul statului amenajarea teritoriului, urbanism si 

pt autorizarea lucrarilor de constructii
10.340,41 0,00 10.340,41 0 10.340,41

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 10.340,41 0,00 10.340,41 0 10.340,41
5.2.5. Taxe pt acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare 0,00 0,00 0 0,00

5.3. Cheltuieli diverse si neprevazute 0,00 0,00 0,00 0 0,00
5.4. Cheltuieli pt informare si publicitate 8.403,36 1.596,64 10.000,00 0 10.000,00

38.465,43 2.986,14 41.451,57 0,00 41.451,57

6.1. Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00 0 0,00
6.2. Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00 0 0,00

0,00 0,00 0,00 0 0,00
2.064.712,53 378.948,09 2.443.660,62 286.277,37 2.729.937,96
1.836.844,85 349.000,52 2.185.845,37 286.277,37 2.472.122,74

TOTAL CAPITOL 6
TOTAL GENERAL

din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1.+4.2+5.1.1)
actualizat la 11.12.2023

TOTAL CAPITOL 5
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pt probe tehnologice si teste

DEVIZUL GENERAL AL OBIECTIVULUI DE INVESTITII  OBIECTIVULUI B

TOTAL CAPITOL I

TOTAL CAPITOL II

CAPITOLUL I Cheltuieli pt obtinerea si amenajarea terenului

CAPITOLUL II Cheltuieli pt asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii

CAPITOLUL III Cheltuieli pt proiectare si asistenta tehnica

CAPITOL IV Cheltuieli pt investitia de baza

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

TOTAL CAPITOL III

TOTAL CAPITOL IV


